

BARBATO ARCH. SILVIA

VIA R. LOMBARDI CIV. 14/1 30020 MARCON – VENEZIA

REGIONE VENETO CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA **COMUNE DI MARCON**

PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO – PRIVATO
in variante al Piano degli Interventi
ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004

CRONOPROGRAMMA INDICANTE I TEMPI E LE MODALITA'
OPERATIVE


PROPONENTE: MORETTO SERVIZI S.R.L. (P.iva 03333570277)

sede: via R. Lombardi civ. 14/1 – Marcon (Ve)

UBICAZIONE IMMOBILI: via Molino civ. 9 – Marcon (Ve)
Sez. U, Fg. 3, mapp. 415-417-418-419-492

Marcon (Ve) 29.03.2019

Arch. Silvia Barbato



Il cronoprogramma prevede, a seguito dell'approvazione del presente accordo pubblico-privato da parte del Consiglio Comunale, la cessione anticipata delle seguenti aree: area avente una superficie pari a circa 412 mq (387mq + 25mq) al fine di favorire la realizzazione del marciapiede, della pista ciclo pedonale e della rotonda a servizio della viabilità comunale in progetto di collegamento tra via dello Sport e via Molino: la cessione dell'area a parcheggio, nello stato di fatto in cui si trova, avente una estensione di circa 704m².

La presentazione della pratica edilizia relativa alla richiesta di cambio di destinazione d'uso del fabbricato storico testimoniale avverrà entro due anni dalla data di approvazione della variante al P.I..

Il versamento del beneficio pubblico quantificato in 70.000€ sarà effettuato entro i dodici mesi successivi alla data di approvazione della variante al P.I..

Marcon (Ve) 29.03.2019

